

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0003-2022

Processo: SINFRA-PRO-2022/01052.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o Termo de Colaboração nº. 0003-2022 o prazo de 127 (cento e vinte e sete) dias com o termino previsto 29/08/2025.

Assinatura: 10/04/2025.

Partes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística/SINFRA - CNPJ nº 57.356.434/0001-46 e a Associação dos Produtores Rurais do Vale do Guaporé Nova Fronteira - CNPJ nº 35.547.440/0001-48

Protocolo 1682716

EXTRATO DO CONTRATO DE DOAÇÃO DE BENS DE CAPITAL Nº 036/2025/SINFRA

PROCESSO Nº. SINFRA-PRO-2025/04991

OBJETO: O objeto do presente Contrato é a Doação de Bens de Capital, a título gratuito, pelo DOADOR ao DONATÁRIO, de Bueiros Tubulares Metálicos especificados na Cláusula Primeira.

DO OBJETO.

A Doação uso ajustada por este instrumento tem por finalidade substituir as pontes de madeira que se encontram em estado de colapso ou em desmoronamento nas rodovias vicinais.

BUEIROS TUBULARES METÁLICOS (TIPO DE BUEIRO: SIMPLES; DUPLO; TRIPLO)						
META	NOME DO LOCAL/ESTRADA/RODOVIA	COORDENADOS: LAT./LONG.	TIPO	DIÂMETRO (M)	COMPRIMENTO (M)	TOTAL
1	Ponte sobre o córrego dracena/estrada municipal	Lat.: 15°3'59.04"S Long.: 58°21'10.80"O	Triplo	2,50	19,00	57,00
2	Ponte sobre o córrego alto piraputanga, na comunidade 30 lotes/estrada municipal	Lat.: 15°1'52.32"S Long.: 58°22'55.20"O	Duplo	2,50	13,00	26,00
3	Ponte sobre o córrego Santo Antonio/estrada municipal	Lat.: 15°5'47.04"S Long.: 58°28'51.96"O	Triplo	2,50	19,00	57,00
TOTAL DE 2,50					140,00	
TOTAL DE 3,05						
TOTAL (M)					140,00	
COMPRIMENTO TOTAL					VALOR POR METRO R\$	TOTAL R\$
DN 2,50			140,00	6.043,50	846.090,00	
DN 3,05				8.810,25		
TOTAL (M)			140,00		846.090,00	

DOADOR: ESTADO DE MATO GROSSO

DONATÁRIO: MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL-MT.

Protocolo 1682718

Extrato do Segundo Termo Aditivo nº 075/2023/01/02-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/18200

Objeto do Termo: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 1.430.395,55 (um milhão, quatrocentos e trinta mil, trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), que representa o percentual de 17,27% e suprimido o valor de -R\$ 195.715,05 menos (cento e noventa e cinco mil, setecentos e quinze reais e cinco centavos) que representa -2,36%, totalizando assim um reflexo financeiro positivo de R\$ 1.234.680,50 (um milhão, duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta centavos).

1.2. Dessa forma o item 4.2 da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação:

"(4.2) O valor do presente Contrato é de R\$ 10.419.372,64 (dez milhões, quatrocentos e dezenove mil, trezentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). [...]"

Assinatura: 10/04/2025

PARTES: CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA, CNPJ: 03.076.083/0001-90, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo nº 012/2024/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/18354

Objeto do Termo: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 10.523.041,01 (dez milhões e quinhentos e vinte e três mil e quarenta e um reais e um centavo), o que corresponde a um acréscimo de 16,75% (dezesseis vírgula setenta e cinco por cento) do valor inicialmente contratado.

1.2. Dessa forma o item (3.1.) da Cláusula Terceira do Contrato passa ter a seguinte redação:

"(3.1) O valor do presente contrato é de R\$ 78.166.148,70 (setenta e oito milhões cento e sessenta e seis mil, cento e quarenta e oito reais e setenta centavos) [...]"

Assinatura: 10/04/2025

PARTES: CONSÓRCIO COMPLEXO LEBLON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CNPJ sob o nº: 53.497.450/0001-06, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Extrato do Terceiro Termo de Apostilamento ao Contrato Nº

095/2024/02/03/SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/05420

Objeto do Termo: 11.1. O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 172 (cento e setenta e dois) dias, totalizando 352 (trezentos e cinquenta e dois) dias, com término previsto para 08/10/2025. 1.2. Adita-se 60 (sessenta) dias ao prazo de execução, totalizando 150 (cento e cinquenta) dias, com término previsto para 10/07/2025.

Assinatura: 10/04/2025

PARTES: CAMPESATTO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 03.722.632/0001-57, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Protocolo 1682886

EXTRATO DO 01º TERMO SIMPLIFICADO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0189-2024/SINFRA

Processo: SINFRA-TER-2025/05849

Objeto: O presente Aditivo Simplificado prorroga, a vigência do Termo de Convênio acima por 180 (cento e oitenta) dias, passando o término da vigência para 22/10/2025.

Assinatura: 10/04/2025

Partes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística/SINFRA - CNPJ nº 57.356.434/0001-46 e a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT CNPJ: 03.238.581/0001-92.

EXTRATO DO 01º TERMO SIMPLIFICADO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0459-2024/SINFRA

Processo: EXTERNOS-CAP-2025/54592

Objeto: O presente Aditivo Simplificado prorroga, a vigência do Termo de Convênio acima por 360 (trezentos e sessenta) dias, passando o término da vigência para 20/04/2026.

Assinatura: 10/04/2025

Partes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística/SINFRA - CNPJ nº 57.356.434/0001-46 e a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT CNPJ: 03.238.672/0001-28.

